

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 09.12.2013
podľa § - u 631 a nasledujúcich §§ Občianskeho zákonníka**

čl. I.

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

PORTA s. r. o.
Dunajská 12, 040 01 Košice
kontaktný: Ing. Ondrej Szaniszlo
IČO : 46 225 552
DIČ : 2023292249
Bankové spojenie: UNICREDITBANK Košice-mesto
číslo účtu : 1137207007/1111

a

2. Objednávateľ:

Obec Veľká Ida
Veľká Ida č. 42, 044 55
V zastúpení: MVDr. Július Beluscák
IČO: 00324868
DIČ: 2021245127

Čl. II.

II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zabezpečenie nasledovných prác :

– spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie stavby

„2x16 b.j. nájomné byty, blok A, blok B + TV – Veľká Ida“

- delenie projektovej dokumentácie :

- vodovod + rozpočet
- kanalizácia + rozpočet
- plynovod
- NN vedenie

Podľa § 10a, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Nakoľko nastala zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia a tieto zmeny okolností nebolo možné pri vynaloženej odbornej starostlivosti predpokladať pri zadaní VO (bola zadaná pred zmenami zákona, t.j. 1.7.2013) a pri objednávke, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok k zmluve zo dňa 9.12.2013.

Nakoľko rozhodnutím príslušného stavebného úradu došlo k zmene okolností, t.j. spojeniu územného a stavebného konania, dôsledkom je potreba dopracovať pôvodný projekt k územnému konaniu o týmto dodatkom rozšírené projektové práce.

Pôvodne predmetná stavba mala byť schválená v 2 stupňoch konania (zvlášť územné a zvlášť stavebné konanie).

Keďže nastali mimoriadne okolností, ktoré nastali nezávisle od verejného obstarávateľa, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Čl. III

III. Cena diela a spôsob platenia

Cena za práce uvedené v bode II. je 6 300,00 € bez DPH.

v delení: vodovod	600,00 €
kanalizácia	600,00 €
plynovod	3 000,00 €
NN vedenie	2 100,00 €
Spolu bez DPH	6 300,00 €

Cena bude uhradená na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 15 dní.

Čl. IV.

IV. Termín dodania

PD pre štádium stavebného konania bude dodaná do 20.12.2013 v 6-tich vyhotoveniach.

Čl. V

V. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy týmto dodatkom č. 1 sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a právne predpisy slovenského právneho poriadku. Prípadné spory budú riešené prioritne dohodou a podľa ustanovení slovenských právnych predpisov.
2. Dodatok č. 1 k zmluve je možno meniť a upravovať len formou písomného doplnku, ktorý podpíšu zúčastnené zmluvné strany.
3. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých PORTA s.r.o a Obec Veľká Ida obdržia po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 spísali v dobrej viere, slobodne a vážne nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovej stránke obce.

V Košiciach, 18.12.2013



PORTA s.r.o

Ing. Szaniszló Ondrej



Obec Veľká Ida

MVDr. Július Belusák